
Nr. Task Name Dauer Anfang Ende

1 Projektstart / Zusage Förderung 0 Wochen Mon
10.03.25

Mon
10.03.25

2 Förderbescheid Phase 1 0 Wochen Don
02.10.25

Don
02.10.25

3 Projektvorbereitung 62,2 Wochen Don 25.09.25 Don 17.12.26

4 Auftrag VgV 0 Wochen Don
25.09.25

Don
25.09.25

5 Durchführung
Vergabeverfahren

62 Wochen Fre
26.09.25

Don
17.12.26

6 Grundlagen 2 Wochen Don 05.03.26 Mit 18.03.26

9 Vorplanung 13 Wochen Don 19.03.26 Mit 17.06.26

14 Förderantrag Phase 2 1,8 Wochen Don
18.06.26

Die
30.06.26

16 Einreichung Förderantrag Phase
2

0 Wochen Die
30.06.26

Die
30.06.26

17 Bewilligung Förderantrag 24 Wochen Mit 01.07.26 Die 15.12.26

18 Entwurfsplanung 22 Wochen Mit 17.06.26 Mit 18.11.26

21 Prüfung und Freigabe Entwurf 5 Wochen Fre 13.11.26 Don 17.12.26

22 Genehmigungsplanung 9 Wochen Don 19.11.26 Mit 03.02.27

25 Genehmigung 25 Wochen Don 04.02.27 Mit 28.07.27

26 Ausführungsplanung 48 Wochen Don 04.02.27 Mit 19.01.28

27 Ausschreibung / Vergabe 35 Wochen Mon
15.02.27

Fre 15.10.27

32 Realisierung 119,6 Wochen Mon
23.08.27

Mit 02.01.30

48 Bauordnungsrechtliche Abnahme /
Betriebsaufnahme

0 Wochen Mit 02.01.30 Mit 02.01.30

10.03 Projektstart / Zusage Förderung

02.10 Förderbescheid Phase 1

25.09 17.12
Projektvorbereitung

25.09 Auftrag VgV

26.09 17.12
Durchführung Vergabeverfahren

05.03 18.03
Grundlagen

19.03 17.06
Vorplanung

18.06 30.06
Förderantrag Phase 2

30.06 Einreichung Förderantrag Phase 2

01.07 15.12
Bewilligung Förderantrag

17.06 18.11
Entwurfsplanung

13.11 17.12
Prüfung und Freigabe Entwurf

19.11 03.02
Genehmigungsplanung

04.02 28.07
Genehmigung

04.02 19.01
Ausführungsplanung

15.02 15.10
Ausschreibung / Vergabe

23.08 02.01
Realisierung

02.01 Bauordnungsrechtliche Abnahme / Betriebsaufnahme
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