
Nr. Vorgangsname Verantwortlichkeiten Anfang Ende Dauer

0 Rahmenterminplan: Biologische Verwertungsanlage 
AWZ Mechernich

Don 09.02.23 Mon 05.08.30 1859 Tage

237 6 Bauausführung Mit 25.11.26 Mon 05.08.30 908 Tage

238 6.1 Ausschreibung 01: Tiefbau 1 Mit 25.11.26 Die 05.09.28 440 Tage

239 6.1.1 Bauausführung Bauabschnitt 1 Mit 25.11.26 Don 22.06.28 387 Tage

244 6.1.1.2 Baufeld 1 Mit 25.11.26 Fre 28.04.28 352 Tage

270 6.1.1.2.5 Bodenplatte und Fundament 
Teilüberdachtes Lager

Don 11.03.27 Mit 07.07.27 79 Tage

271 6.1.1.2.5.1 Übergabe Geprüfte Statik an 
AN Tiefbau

AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 11.03.27 Don 11.03.27 0 Tage

272 6.1.1.2.5.2 Geprüfte Statik AN Tiefbau 1 Fre 12.03.27 Die 11.05.27 40 Tage

273 6.1.1.2.5.3 Profilierung/ Fundamentaushub AN Tiefbau 1 Mit 26.05.27 Mit 02.06.27 5 Tage

274 6.1.1.2.5.4 Stützwand, Frostschürze und 
Bodenplatte

AN Tiefbau 1 Don 10.06.27 Mit 07.07.27 20 Tage

275 6.1.1.2.5.5 Dachentwässerung, 
ACU-Rinne, Anschlussleitungen

AN Tiefbau 1 Mit 26.05.27 Mit 09.06.27 10 Tage

311 6.1.1.3 Baufeld 2 Mit 25.11.26 Mit 28.07.27 164 Tage

336 6.1.1.4 Baufeld 3 Don 26.08.27 Mit 20.10.27 40 Tage

344 6.1.1.5 Baufeld 4 Mon 08.05.28 Don 22.06.28 30 Tage

356 6.1.1.6 Baufeld 5 Don 29.07.27 Die 25.04.28 185 Tage

365 6.1.2 Bauausführung Bauabschnitt 2 Mit 25.11.26 Die 05.09.28 440 Tage

384 6.1.2.2 Nördliche Umfahrung Don 07.10.27 Die 05.09.28 226 Tage

406 6.1.2.3 Gründung Kompostierungsanlage Mit 02.08.28 Die 05.09.28 25 Tage

411 6.1.3 Fertigstellung Tiefbau 1 Die 05.09.28 Die 05.09.28 0 Tage

412 6.2 Ausschreibung 02: Umschluss Trafo Mit 25.11.26 Die 30.03.27 81 Tage

413 6.2.1 Notstrom für die Übergangszeit Mit 25.11.26 Die 30.03.27 81 Tage

434 6.3 Ausschreibung 03: Teilüberdachtes Lager Don 26.11.26 Mit 13.10.27 218 Tage

435 6.3.1 Werkplanung AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 26.11.26 Fre 29.01.27 40 Tage

436 6.3.2 Geprüfte Statik AN Teilüberdachtes 
Lager

Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 20 Tage

437 6.3.3 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau 1 AN Teilüberdachtes 
Lager

Mon 01.03.27 Don 11.03.27 9 Tage

438 6.3.4 Produktion, Lieferung AN Teilüberdachtes 
Lager

Fre 12.03.27 Mit 07.07.27 79 Tage

439 6.3.5 Baustelleneinrichtung AN Teilüberdachtes 
Lager

Fre 16.07.27 Mit 21.07.27 3 Tage

440 6.3.6 Herstellung Wände AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 22.07.27 Mit 18.08.27 20 Tage

441 6.3.7 Herstellen Dachtragkonstruktion einschl.. 
Dach und Fassade

AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 19.08.27 Mit 29.09.27 30 Tage

442 6.3.8 Restarbeiten AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 30.09.27 Mit 13.10.27 10 Tage

443 6.3.9 Fertigstellung AN Teilüberdachtes 
Lager

Mit 13.10.27 Mit 13.10.27 0 Tage
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25.11
Bauausführung 

25.11 05.09
Ausschreibung 01: Tiefbau 1

25.11 22.06
Bauausführung Bauabschnitt 1 

25.11 28.04
Baufeld 1

11.03 07.07
Bodenplatte und Fundament Teilüberdachtes Lager

11.03 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau

25.11 28.07
Baufeld 2 

26.08 20.10
Baufeld 3

08.05 22.06
Baufeld 4 

29.07 25.04
Baufeld 5 

25.11 05.09
Bauausführung Bauabschnitt 2

07.10 05.09
Nördliche Umfahrung 

02.08 05.09
Gründung Kompostierungsanlage

05.09 Fertigstellung Tiefbau 1

25.11 30.03
Ausschreibung 02: Umschluss Trafo

25.11 30.03
Notstrom für die Übergangszeit

26.11 13.10
Ausschreibung 03: Teilüberdachtes Lager

13.10 Fertigstellung
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2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028

2027 2028

AG / Bauherr pbo Gutachter Behörde Meilenstein Sammelvorgang AN Tiefbau 1 AN Trafo AN Teilüberdachtes Lager
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