
Nr. Vorgangsname Verantwortlichkeiten Anfang Ende Dauer

0 Rahmenterminplan: Biologische Verwertungsanlage 
AWZ Mechernich

Don 09.02.23 Mon 05.08.30 1859 Tage
237 6 Bauausführung Mit 25.11.26 Mon 05.08.30 908 Tage
238 6.1 Ausschreibung 01: Tiefbau 1 Mit 25.11.26 Die 05.09.28 440 Tage
239 6.1.1 Bauausführung Bauabschnitt 1 Mit 25.11.26 Don 22.06.28 387 Tage
240 6.1.1.1 Baustelleneinrichtung und 

vorbereitende Arbeiten
Mit 25.11.26 Mit 20.01.27 34 Tage

244 6.1.1.2 Baufeld 1 Mit 25.11.26 Fre 28.04.28 352 Tage
245 6.1.1.2.1 Retentionsbodenfilter Don 21.01.27 Fre 28.04.28 318 Tage
253 6.1.1.2.2 Löschwasserbecken Don 04.03.27 Fre 22.10.27 162 Tage
259 6.1.1.2.3 Löschwasserentnahmestelle Mon 03.05.27 Fre 11.06.27 27 Tage
264 6.1.1.2.4 Trennbauwerk und Absetzbecken Don 21.01.27 Mit 21.07.27 125 Tage
270 6.1.1.2.5 Bodenplatte und Fundament 

Teilüberdachtes Lager
Don 11.03.27 Mit 07.07.27 79 Tage

271 6.1.1.2.5.1 Übergabe Geprüfte Statik an 
AN Tiefbau

AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 11.03.27 Don 11.03.27 0 Tage

272 6.1.1.2.5.2 Geprüfte Statik AN Tiefbau 1 Fre 12.03.27 Die 11.05.27 40 Tage

273 6.1.1.2.5.3 Profilierung/ Fundamentaushub AN Tiefbau 1 Mit 26.05.27 Mit 02.06.27 5 Tage

274 6.1.1.2.5.4 Stützwand, Frostschürze und 
Bodenplatte

AN Tiefbau 1 Don 10.06.27 Mit 07.07.27 20 Tage

275 6.1.1.2.5.5 Dachentwässerung, 
ACU-Rinne, Anschlussleitungen

AN Tiefbau 1 Mit 26.05.27 Mit 09.06.27 10 Tage

276 6.1.1.2.6 Fundament Anschüttwand 
Kleinanliefererbereich

Die 25.05.27 Fre 01.10.27 93 Tage
281 6.1.1.2.6.5 Bereitstellung 1. Steinreihe AG / Bauherr Mit 18.08.27 Mit 18.08.27 0 Tage

282 6.1.1.2.6.6 Setzen der 1. Steinreihe AN Tiefbau 1 Don 19.08.27 Fre 20.08.27 2 Tage

285 6.1.1.2.7 Sedimentationsanlage Mit 07.07.27 Die 07.09.27 45 Tage
289 6.1.1.2.8 Rohrleitungsbau Don 08.07.27 Mit 13.10.27 70 Tage
293 6.1.1.2.9 Elektroversorgung Mit 25.11.26 Fre 12.11.27 240 Tage
294 6.1.1.2.9.1 Elektroversorgung 

Kleinanliefererbereich
Mit 25.11.26 Fre 12.11.27 240 Tage

305 6.1.1.2.9.2 Asphaltbau 
Kleinanliefererbereich

Don 19.08.27 Mit 22.09.27 25 Tage
309 6.1.1.2.10 Einfrieden Mon 23.08.27 Fre 17.09.27 20 Tage
311 6.1.1.3 Baufeld 2 Mit 25.11.26 Mit 28.07.27 164 Tage
336 6.1.1.4 Baufeld 3 Don 26.08.27 Mit 20.10.27 40 Tage
337 6.1.1.4.1 Rohrleitungsbau Zufahrt im 

Bereich Nachrotte und Strauchschnitt, 
Baufeld 3.1

Don 26.08.27 Mit 06.10.27 30 Tage

340 6.1.1.4.2 Asphaltbau Zufahrt im Bereich 
Nachrotte und Strauchschnitt, Baufeld 3.1

Don 07.10.27 Mit 20.10.27 10 Tage

344 6.1.1.5 Baufeld 4 Mon 08.05.28 Don 22.06.28 30 Tage
345 6.1.1.5.1 Demontage Sandfang Mon 08.05.28 Mit 10.05.28 2 Tage
356 6.1.1.6 Baufeld 5 Don 29.07.27 Die 25.04.28 185 Tage
357 6.1.1.6.1 Silagefläche Don 29.07.27 Die 25.04.28 185 Tage
365 6.1.2 Bauausführung Bauabschnitt 2 Mit 25.11.26 Die 05.09.28 440 Tage
366 6.1.2.1 Umsetzten Bestandstrafo zum 

Weiterbetrieb der Anlage
Mit 25.11.26 Mit 24.03.27 79 Tage

367 6.1.2.1.1 Bestellung MS- und NS- Kabel, 
einschl. Lieferung

AN Tiefbau 1 Mit 25.11.26 Don 14.01.27 30 Tage

368 6.1.2.1.2 Bestellung Nahwärmeleitung, 
einschl. Lieferung

AN Tiefbau 1 Mit 25.11.26 Don 14.01.27 30 Tage

369 6.1.2.1.3 Graben Nahwärmeleitung 
Böschungsfuß bis Plateau nördl.. Umfahrung 

i hl V l

AN Tiefbau 1 Fre 15.01.27 Mon 25.01.27 7 Tage

370 6.1.2.1.4 Anschlussstellen Zufahrt nördl.. 
Umfahrung und Bestandstrafo freilegen

AN Tiefbau 1 Die 26.01.27 Mit 27.01.27 2 Tage

371 6.1.2.1.5 Graben von Anschlussstelle Zufahrt
nördliche Umfahrung nach Süden herstellen 
und verfüllen

AN Tiefbau 1 Don 28.01.27 Mit 17.03.27 35 Tage

372 6.1.2.1.6 Kabelleerrohre und Schächte 
einschl. Anschluss an Bestand

AN Tiefbau 1 Don 04.02.27 Mit 10.03.27 25 Tage

373 6.1.2.1.7 MS-Kabel und LWL-Kabel verlegen AN Tiefbau 1 Don 04.02.27 Mit 10.03.27 25 Tage

374 6.1.2.1.8 Regenwasserkanal von RRB neu 
nach Süden, RW 6 bis RW 11 einschl. 
Anschlussleitungen

AN Tiefbau 1 Don 04.02.27 Mit 10.03.27 25 Tage

375 6.1.2.1.9 Nahwärmeleitung von nördl. 
Umfahrung nach Süden bis zur RTO

AN Tiefbau 1 Don 04.02.27 Mit 24.03.27 35 Tage

376 6.1.2.1.10 Gründung temporärer Standort 
Trafo vorbereiten 

AN Tiefbau 1 Don 18.03.27 Mon 22.03.27 3 Tage

377 6.1.2.1.11 Verlegung temporäre NS-Kabel 
von temporärer Standort unter- und 
oberirdisch im Wartungsgang 
Tunnelkompostierung Bestand bis 
Anschlusspunkt Bestandskabel

AN Tiefbau 1 Don 18.03.27 Mon 22.03.27 3 Tage

378 6.1.2.1.12 Abklemmen NS-Kabel (Trafo und 
Betriebsgebäude) am Bestandstrafo

AN Tiefbau 1 Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

379 6.1.2.1.13 Auftrennen der Bestandskabel in 
Wartungsgang 

AN Tiefbau 1 Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

380 6.1.2.1.14 Muffen der temporären NS-Kabel 
an Bestandskabel 

AN Tiefbau 1 Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

381 6.1.2.1.15 Erdung der versetzten Trafostation AN Tiefbau 1 Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 1 Tag

382 6.1.2.1.16 Anklemmen der NS-Kabel (Trafo 
und Betriebsgebäude) am temporären 
S d

AN Tiefbau 1 Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0,5 Tage

383 6.1.2.1.17 Anschluss NS-Kabel 
Bestandskabel an NSHV auf Tunneldecke

AN Tiefbau 1 Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0,5 Tage

384 6.1.2.2 Nördliche Umfahrung Don 07.10.27 Die 05.09.28 226 Tage
402 6.1.2.2.5 Umbau/Rückbau Stapelteich Don 29.06.28 Die 05.09.28 49 Tage
406 6.1.2.3 Gründung Kompostierungsanlage Mit 02.08.28 Die 05.09.28 25 Tage
411 6.1.3 Fertigstellung Tiefbau 1 Die 05.09.28 Die 05.09.28 0 Tage
412 6.2 Ausschreibung 02: Umschluss Trafo Mit 25.11.26 Die 30.03.27 81 Tage
413 6.2.1 Notstrom für die Übergangszeit Mit 25.11.26 Die 30.03.27 81 Tage
414 6.2.1.1 Abstimmung Leistung Notstromaggregat

und Leitungsführung mit AG 
AN Trafo Mit 25.11.26 Die 01.12.26 5 Tage

415 6.2.1.2 Vorlaufzeit AN Trafo Fre 26.02.27 Fre 19.03.27 15 Tage

416 6.2.1.3 Lieferung Notstromaggregat AN Trafo Mon 22.03.27 Mon 22.03.27 0 Tage

417 6.2.1.4 Verlegung temporäre Verkabelung (zu 
NSHV und Betriebsgebäude)

AN Trafo Mon 22.03.27 Mon 22.03.27 1 Tag

418 6.2.1.5 Freischalten NS-Kabel Trafo AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

419 6.2.1.6 Anschluss temporärer Verkabelung an 
NSHV und Inbetriebnahme Notstromaggregat

AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

420 6.2.1.7 Temporärer Stromausfall Betrieb 
Kompostierung - vor Umzug Trafostation 

AG / Bauherr Die 23.03.27 Die 23.03.27 0 Tage

421 6.2.1.8 Abklemmen Notstromaggregat AN Trafo Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0,5 Tage

422 6.2.1.9 Stromausfall Betrieb Kompostierung - 
nach Umzug Trafostation 

AG / Bauherr Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0 Tage

423 6.2.1.10 Demontage temporäre Verkabelung 
und Abtransport Notstromaggregat

AN Trafo Don 25.03.27 Die 30.03.27 2 Tage

424 6.2.2 Umzug der Trafostation Mit 25.11.26 Mit 24.03.27 79 Tage
425 6.2.2.1 Abstimmung mit Kranführer Gewicht 

Trafo und Anschlagmittel, mit Spedition einschl.
Ortstermin und mit AG

AN Trafo Mit 25.11.26 Die 01.12.26 5 Tage

426 6.2.2.2 Vorlaufzeit AN Trafo Mon 01.03.27 Mon 22.03.27 15 Tage

427 6.2.2.3 Freischalten MS-Kabel Trafo AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

428 6.2.2.4 Abklemmen MS-Kabel an Trafo (alter 
Standort)

AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

429 6.2.2.5 Umsetzen Trafostation in bauseitige 
Baugrube

AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

430 6.2.2.6 Muffen MS-Kabel an Bestand in der 
nördlichen Zufahrt 

AN Trafo Die 23.03.27 Die 23.03.27 0,5 Tage

431 6.2.2.7 Anklemmen MS-Kabel am Trafo AN Trafo Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0,5 Tage

432 6.2.2.8 Inbetriebnahme temporäre Trafostation AN Trafo Mit 24.03.27 Mit 24.03.27 0 Tage

433 6.2.3 Fertigstellung Umzug Trafostation Die 30.03.27 Die 30.03.27 0 Tage

434 6.3 Ausschreibung 03: Teilüberdachtes Lager Don 26.11.26 Mit 13.10.27 218 Tage
436 6.3.2 Geprüfte Statik AN Teilüberdachtes 

Lager
Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 20 Tage

437 6.3.3 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau 1 AN Teilüberdachtes 
Lager

Mon 01.03.27 Don 11.03.27 9 Tage

438 6.3.4 Produktion, Lieferung AN Teilüberdachtes 
Lager

Fre 12.03.27 Mit 07.07.27 79 Tage

439 6.3.5 Baustelleneinrichtung AN Teilüberdachtes 
Lager

Fre 16.07.27 Mit 21.07.27 3 Tage

440 6.3.6 Herstellung Wände AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 22.07.27 Mit 18.08.27 20 Tage

441 6.3.7 Herstellen Dachtragkonstruktion einschl.. 
Dach und Fassade

AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 19.08.27 Mit 29.09.27 30 Tage

442 6.3.8 Restarbeiten AN Teilüberdachtes 
Lager

Don 30.09.27 Mit 13.10.27 10 Tage

443 6.3.9 Fertigstellung AN Teilüberdachtes 
Lager

Mit 13.10.27 Mit 13.10.27 0 Tage
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25.11
Bauausführung 

25.11 05.09
Ausschreibung 01: Tiefbau 1

25.11 22.06
Bauausführung Bauabschnitt 1 

25.11 20.01
Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten 

25.11 28.04
Baufeld 1

21.01 28.04
Retentionsbodenfilter

04.03 22.10
Löschwasserbecken

03.05 11.06
Löschwasserentnahmestelle 

21.01 21.07
Trennbauwerk und Absetzbecken 

11.03 07.07
Bodenplatte und Fundament Teilüberdachtes Lager

11.03 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau

25.05 01.10
Fundament Anschüttwand Kleinanliefererbereich

18.08 Bereitstellung 1. Steinreihe 

07.07 07.09
Sedimentationsanlage 

08.07 13.10
Rohrleitungsbau 

25.11 12.11
Elektroversorgung

25.11 12.11
Elektroversorgung Kleinanliefererbereich

19.08 22.09
Asphaltbau Kleinanliefererbereich

23.08 17.09
Einfrieden

25.11 28.07
Baufeld 2 

26.08 20.10
Baufeld 3

26.08 06.10
Rohrleitungsbau Zufahrt im Bereich Nachrotte und Strauchschnitt, Baufeld 3.1

07.10 20.10
Asphaltbau Zufahrt im Bereich Nachrotte und Strauchschnitt, Baufeld 3.1

08.05 22.06
Baufeld 4 

08.05 10.05
Demontage Sandfang 

29.07 25.04
Baufeld 5 

29.07 25.04
Silagefläche 

25.11 05.09
Bauausführung Bauabschnitt 2

25.11 24.03
Umsetzten Bestandstrafo zum Weiterbetrieb der Anlage

07.10 05.09
Nördliche Umfahrung 

29.06 05.09
Umbau/Rückbau Stapelteich

02.08 05.09
Gründung Kompostierungsanlage

05.09 Fertigstellung Tiefbau 1

25.11 30.03
Ausschreibung 02: Umschluss Trafo

25.11 30.03
Notstrom für die Übergangszeit

22.03 Lieferung Notstromaggregat

23.03 Temporärer Stromausfall Betrieb Kompostierung - vor Umzug Trafostation 

24.03 Stromausfall Betrieb Kompostierung - nach Umzug Trafostation 

25.11 24.03
Umzug der Trafostation

24.03 Inbetriebnahme temporäre Trafostation

30.03 Fertigstellung Umzug Trafostation

26.11 13.10
Ausschreibung 03: Teilüberdachtes Lager

13.10 Fertigstellung
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AG / Bauherr pbo Gutachter Behörde Meilenstein Sammelvorgang AN Tiefbau 1 AN Trafo AN Teilüberdachtes Lager
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