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Projektzeitrahmen von Mo, 01.09.25 bis Mo, 10.04.28

Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)

Druckdatum: 14.11.2025 12:42

Filter: 

Bearbeiter: detlefbartsch-neu

Ingenieurbüro

Detlef Bartsch

Kirberichshofer Weg 6

D-52066 Aachen

Tel. +49 241 9019932

Fax +49 241 511314

e-Mail: info@ib-db.com
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1 550at Mo, 19.01.26 Fr, 31.03.28Bauablauf

1.1 30at Mo, 19.01.26 Fr, 27.02.26Rüttelstopfgründung

1.2 150at Mo, 02.03.26 Mo, 05.10.26Rohbauarbeiten Rohbauarbeiten

1.2.1 150at Mo, 02.03.26 Mo, 05.10.26Rohbau gesamt Kalkulation Rohbau gesamt ...

1.2.2 5at Mo, 02.03.26 Fr, 06.03.26Baustelleneinrichtung Baustelleneinricht...

1.2.3 37at Mo, 09.03.26 Do, 30.04.26Gründung Bodenplatte Gründung Bodenplatte

1.2.4 10at Mo, 16.03.26 Fr, 27.03.26Blitzschutz Erdung Blitzschutz Erdung

1.2.5 39at Do, 30.04.26 Mo, 29.06.26Rohbau EG Rohbau EG

1.2.6 44at Mo, 01.06.26 Fr, 31.07.26Rohbau OG Rohbau OG

1.2.7 40at Mo, 13.07.26 Fr, 04.09.26Rohbau Dach Rohbau Dach

1.3 8at Fr, 31.07.26 Di, 11.08.26Fensteranlagen Aufmaß Fensteranlagen Aufmaß

1.4 10at Fr, 31.07.26 Do, 13.08.26 Metallbau Fassade Aufmaß Metallbau Fassade Aufmaß

1.5 65at Di, 01.09.26 Mo, 30.11.26Klinkerfassade Klinkerfassade

1.6 146at Mo, 07.09.26 Mo, 19.04.27Gerüst Gerüst

1.7 97at Mo, 21.09.26 Fr, 19.02.27Dachdecker Dachdecker

1.8 81at Mo, 28.09.26 Do, 04.02.27Fassade Fassade

1.9 62at Mi, 07.10.26 Di, 19.01.27Fensteranlagen Montagen Fensteranlagen Montagen

1.10 61at Fr, 09.10.26 Mi, 20.01.27Metallbau Fassade Montage Metallbau Fassade Montage

1.11 43at Mo, 30.11.26 Mo, 15.02.27 Trockenbau 1. Seite Trockenbau 1. Seite

1.12 97at Mo, 11.01.27 Di, 01.06.27Rohinstallation Lüftung TGA Rohinstallation Lüftung TGA

1.13 96at Mo, 11.01.27 Mo, 31.05.27Rohinstallation Elektro TGA Rohinstallation Elektro TGA

1.14 95at Mo, 11.01.27 Fr, 28.05.27Rohinstallation Sanitär HZ TGA Rohinstallation Sanitär HZ TGA

1.15 90at Mo, 18.01.27 Fr, 28.05.27Dämmung Kanäle TGA Dämmung Kanäle TGA

1.16 90at Mo, 18.01.27 Fr, 28.05.27
Gebäudeautomation 

Rohinstallation

TGA
Gebäudeautomation Rohinstallation TGA

1.17 84at Mo, 01.03.27 Do, 01.07.27Trockenbau 2. Seite + Decke Trockenbau 2. Seite + Decke

1.18 41at Mo, 15.03.27 Do, 13.05.27Flurtüren Flurtüren

1.19 106at Mo, 05.04.27 Do, 02.09.27Schlosser Schlosser

1.20 18at Mo, 03.05.27 Mo, 31.05.27Estrichleger Dämmung Estrichleger Dämmung

1.21 15at Mo, 31.05.27 Fr, 18.06.27FB-Heizung TGA FB-Heizung TGA

1.22 18at Mo, 14.06.27 Mi, 07.07.27Estrich Estrich

1.23 138at Mi, 30.06.27 Mo, 10.01.28Aussenanlagen Aussenanlagen

1.24 41at Di, 06.07.27 Di, 31.08.27Gussasphalt Gussasphalt

1.25 25at Fr, 30.07.27 Do, 02.09.27ELT. Aussenanlagen ELT. Aussenanlagen

1.26 44at Mo, 02.08.27 Do, 30.09.27Fliesenleger Fliesenleger

1.27 114at Mo, 02.08.27 Fr, 07.01.28Reinigung Grob + Fein Reinigung Grob + Fein

1.28 63at Mo, 02.08.27 Mi, 27.10.27 Parkett Parkett

1.29 43at Mo, 16.08.27 Mi, 13.10.27Innentüren Elementebau Innentüren Elementebau

1.30 66at Mo, 30.08.27 Di, 30.11.27Fertiginstallation Elektro TGA Fertiginstallation Elektro TGA

1.31 66at Mo, 30.08.27 Di, 30.11.27Fertiginstallation Lüftung TGA Fertiginstallation Lüftung TGA

1.32 65at Mo, 30.08.27 Mo, 29.11.27Fertiginstallation Sanitär HZ TGA Fertiginstallation Sanitär HZ TGA

1.33 23at Mi, 01.09.27 Fr, 01.10.27Aufzug Rohinstallation Aufzug Rohinstallation

1.34 20at Do, 02.09.27 Mi, 29.09.27PV Anlage TGA PV Anlage TGA

1.35 58at Di, 07.09.27 Fr, 26.11.27Gebäudeautomation Fertig TGA Gebäudeautomation Fertig TGA

1.36 38at Mi, 06.10.27 Mo, 29.11.27Inbetriebnahme ISP / GA TGA Inbetriebnahme ISP / GA TGA

1.37 20at Di, 02.11.27 Mo, 29.11.27Blitzschutz Dachableiter TGA Blitzschutz Dachableiter TGA

1.38 20at Mi, 03.11.27 Di, 30.11.27Maler Maler

1.39 18at Mi, 03.11.27 Fr, 26.11.27Inbetriebnahme GA TGA Inbetriebnahme GA TGA

1.40 20at Mi, 03.11.27 Di, 30.11.27Inbetriebnahme Elektro TGA Inbetriebnahme Elektro TGA

1.41 20at Do, 04.11.27 Mi, 01.12.27Hygieneprüfung RLT TGA Hygieneprüfung RLT TGA

1.42 24at Mo, 08.11.27 Do, 09.12.27
SV Abnahmen TGA, 

Mängelbeseitigung
SV Abnahmen TGA, Mängelbeseitigung

1.43 5at Mo, 15.11.27 Fr, 19.11.27Aufzug Inbetriebnahme TGA Aufzug Inbetriebnahme TGA

1.44 10at Mi, 17.11.27 Di, 30.11.27Aufzug Fertiginstallation Aufzug Fertiginstallation

1.45 10at Mi, 17.11.27 Di, 30.11.27Funktionstest H/L/S  MSR TGA Funktionstest H/L/S  MSR TGA

1.46 5at Di, 23.11.27 Mo, 29.11.27Hygienespülung TGA Hygienespülung TGA

1.47 30at Mo, 29.11.27 Fr, 07.01.28
VOB Abnahmen inkl. 

Mängelbeseitigung
VOB Abnahmen inkl. Mängelbeseitigung

1.48 14at Mi, 01.12.27 Mo, 20.12.27Hygieneprüfung TGA Hygieneprüfung TGA

1.49 20at Mi, 01.12.27 Di, 28.12.27Einregulierung HLS TGA Einregulierung HLS TGA

1.50 5at Mo, 06.12.27 Fr, 10.12.27Schließanlage Schließanlage

1.51 4at Di, 07.12.27 Fr, 10.12.27Inbetriebnahme Fettabscheider TGA Rohbau Inbetriebnahme Fettabscheider TGA Rohbau

1.52 5at Mo, 20.12.27 Fr, 24.12.27Abnahme Bauaufsicht Abnahme Bauaufsicht

1.53 1at Mo, 10.01.28 Mo, 10.01.28Übergabe Übergabe

1.54 60at Mo, 10.01.28 Fr, 31.03.28Pufferzeit Schlechtwetter Pufferzeit Schlechtwetter

2 20at Mo, 10.01.28 Fr, 04.02.28Umzug Umzug


