

Rahmenterminplan

Für das Projekt ist der folgende Bauablauf geplant:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Meilenstein LP2 | Februar 2027 |
| - Meilenstein LP3 | September 2027 |
| - Fertigstellung der LP4-6 | Februar 2028 |
| - Fertigstellung der LP8 | Dezember 2029 |